

REPUBLIQUE DE GUINEE

Travail - Justice - Solidarité



MINISTERE DE LA SANTE

DIRECTION NATIONALE DES ENDEMIES ET DE LA LUTTE CONTRE LA MALADIE

RAPPORT ANNUEL 2019

PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME

Janvier-Novembre 2019

Table des matières

Abreviations	Error! Bookmark not defined.
I Attributions du service.....	4
II. Niveau de réalisation des activités phares et du PAO	4
2.1. Activités Phares 2019.....	4
2.2. Activités du PAO annuel 2019.....	5
III. Description des principales activités réalisées selon les axes du PNDS 2019.....	9
IV. Situation épidémiologique	11
V Difficultés rencontrées.....	11
VI. Perspectives 2020 selon les axes du PNDS	12

Abréviations

AMF	Alliance for Malaria Prévention
CDC	Center For Disease Control and Prévention
CPS	Chimio prévention du Paludisme saisonnier
DPS	Direction Préfectorale de la Santé
DRS	Direction Régionale de la Santé
EC	En cour
ENACIP	Enquête Nationale de Couverture des Intervention
FM	Fonds Mondial
MILDA	Moustiquaire Impregnée à longue Durée d'Action
NR	Non Réaliser,
OMVS	Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal
PMI	Initiative du Président Américain de Lutte contre le Paludisme
PNDS	Plan National du Développement Sanitaires
PNLP	Programme National de Lutte contre le Paludisme
R	Réaliser
RBM	Rool Back Malaria
SP-AQ	Sulfadoxine Pyrimetamine -Amodiaquine

I Attributions du service

Le PNLP a pour mission de coordonner et de mettre en œuvre la politique nationale de lutte contre le Paludisme à travers des plans quinquennaux. Il est géré par une coordination nationale dirigée par un coordonnateur national secondé par un coordonnateur national adjoint. Il comprend un service administratif et financier, cinq unités techniques, un organe consultatif de coordination (le comité RBM) et cinq (5) groupes thématiques:

- Unité de Prise en charge,
- Unité prévention;
- Unité de communication pour le changement de comportement
- Unité Gestion des achats et des Stocks ;
- Unité Suivi/Evaluation.

Il comprend aussi depuis 2015, une cellule pour renforcer le partenariat avec le secteur privé, la chambre des mines de Guinée, les autres départements ministériels, la santé scolaire et la santé militaire.

Aux niveaux intermédiaire et périphérique, la gestion de la lutte contre le paludisme est intégrée dans le paquet d'activités des équipes régionales, préfectorales et des formations sanitaires. Les chargés de la Lutte contre la Maladie des DRS et DPS assurent le suivi de la mise en œuvre des activités de prévention et de prise en charge au niveau des formations sanitaires et des communautés.

II. Niveau de réalisation des activités phares et du PAO

2.1. Activités Phares 2019

Activités	NR	EC	R	Observations
Organisation de la campagne nationale de distribution de masse des MILDA 2019	0	0	2	Rapport est disponible
Organisation de la campagne de chimio prévention du paludisme saisonnier 2019	0	0	2	Rapport est disponible
Poursuite le programme de distribution des MILDA en routine dans les structures y compris les postes de santé	0	0	2	Rapport est disponible
Organisation de la Journée Mondiale de Lutte contre le Paludisme	0	0	2	Rapport est disponible
Organisation des réunions mensuelles des 38 DPS	0	0	2	Rapport est disponible

Organiser des supervisions semestrielles des DRS par le niveau central	0	0	2	Rapport est disponible
Organiser la revue trimestrielle de validation et de partage des données par région administrative	0	0	2	Rapport est disponible
Note globale	0	0	12	

NR= Non Réaliser, EC= En cour, R= Réaliser

2.2. Activités du PAO annuel 2019

GESTION DE PROGRAMME/PARTENARIAT				
Activités	NR	EC	R	Observations
Organiser une réunion trimestrielle du comité national de suivi RBM (réunion d'un jour pour 40 participants dans un hôtel à Conakry)			2	Rapport est disponible
Organiser les réunions trimestrielles des comités régionaux de suivi RBM (1 réunion d'un jour pour 25 participants par régions, 2 représentants du niveau central)			2	Rapport est disponible
Organiser les réunions mensuelles des 6 groupes thématiques du PNLP (une réunion d'un jour par mois pour 15 personnes)			2	Rapport est disponible
Organiser les réunions mensuelles des 38 DPS (12réunionsx19 DPS pour 25 participants/réunion pour 1 jour)			2	Rapport est disponible
Organiser une réunion semestrielle avec les points focaux des districts en collaboration avec les DPS et DRS (2 réunions de 2 jours pour 30 participants par réunion dont 3 du niveau central)		1		Une réunion sur deux a été organisée au début de l'année
Poursuite du plan de renforcement des capacités du PNLP	0			L'activité n'a pas été réalisée à cause manque d'un de formation disponible selon CRS
Cout de fonctionnement du PNLP et maintenance des locaux et matériels			2	Rapport est disponible
Recrutement et/ou prise en charge de personnel contractuel			2	Rapport est disponible
Prise en charge de 38 points focaux de la lutte contre le paludisme (Intégration des programmes)			2	Rapport est disponible
Indemnités pour les cadres de la cellule de coordination du Programme			2	Rapport est disponible
Participer en 2019 a la réalisation d'une enquête MIS forfait de 400,000 \$	0			L'activité a été reporté en 2020
Intégrer 24 structures privées du pays dans la lutte contre le paludisme et assurer le suivi : (1 réunions d'alignement de 1 jour par an pour 24 participants par réunion)		1		5 structures ont été intégrées et 16 sont en cours d'intégration
Note globale	2	2	16	

NR= Non Réaliser, EC= En cour, R= Réaliser

LUTTE ANTIVECTORIELLE				
Activités	NR	EC	R	Observations
Réaliser les études de la sensibilité des vecteurs aux insecticides dans les sites, sentinelles			2	Rapport est disponible
Fonctionnement de l'animalerie, insectarium et laboratoire de biologie moléculaire			2	Rapport est disponible
Poursuivre le programme de distribution des MILDA en routine dans les structures y compris les postes de santé			2	Rapport est disponible
Réaliser la campagne nationale de distribution gratuite de MILDA 2019			2	Rapport est disponible
Etude sur la saisonnalité des vecteurs du paludisme dans les sites sentinelles			2	Rapport est disponible
Réaliser des études de Suivi de l'efficacité des MILDA au niveau des sites sentinelles (2 sites par an)			2	Rapport est disponible
Note globale	0	0	12	

NR= Non Réaliser, EC= En cour, R= Réaliser

PRISE EN CHARGE				
Activités	NR	EC	R	Observations
Former/Recycler tous les 2 ans en 6 jours 93 microscopistes des hôpitaux, CMC, Centre de sante amélioies publics et privés			2	Rapport est disponible
Organiser un suivi post formation des microscopistes (5 jours par région pour 2 formateurs niveau central et 1 régional)			2	Rapport est disponible
Appui a la mise en œuvre de la santé communautaire (Formation des ACS, suivi post formation des ACS, fourniture des Kits)			2	Rapport est disponible
Organisation de la campagne de chimio prévention du paludisme saisonnier 2019			2	Rapport est disponible
Note globale	0	0	8	

NR= Non Réaliser, EC= En cour, R= Réaliser

GESTION DES APPROVISIONNEMENT ET DES STOCKS				
Activités	NR	EC	R	Observations
Réunions de mise à jour trimestrielle du plan d'approvisionnement (10 personnes pour 3 jours à Conakry)			2	Rapport est disponible
Recycler le personnel du PNLP sur les principes et outils de quantification (Quantimed et Pipeline)			2	Rapport est disponible
Quantification (prévision et planification des achats) annuelle des intrants de prévention, de diagnostic et de traitement du paludisme simple et grave, le TPI et la CPS			2	Rapport est disponible
Réunions de mise à jour trimestrielle du plan d'approvisionnement			2	Rapport est disponible

Approvisionnement des structures sanitaires en intrants de lutte contre le paludisme			2	Rapport est disponible
Assurer la gestion logistique de la campagne de distribution des MILDA 2019			2	Rapport est disponible
Atelier de quantification des intrants antipaludiques pour la période de 2019-2022			2	Rapport est disponible
Atelier de formation/recyclage des cadres du PNLN sur la quantification			2	Rapport est disponible
Note globale	0	0	16	

NR= Non Réaliser, EC= En cour, R= Réaliser

COMMUNICATION				
Activités	NR	EC	R	Observations
Organisation de la Journée Mondiale de Lutte contre le Paludisme : Lancement officiel dans une région focale et célébration de cette journée dans les 5 régions pour le plaidoyer et la communication			2	Rapport est disponible
Recruter un Consultant pour réviser le manuel de formation sur la communication pour le changement de comportements			2	Rapport est disponible
Organiser un atelier de finalisation du manuel de formation sur la communication pour le changement de comportement.			2	Rapport est disponible
Produire et traduire 5 sketches radiophoniques, programme TV, spot radio			2	Rapport est disponible
Réaliser des activités de la stratégie Leaders religieux contre le paludisme			2	Rapport est disponible
Réaliser des activités de la stratégie écoliers contre le paludisme		1		Rapport est disponible
La mise à jour du plan de communication, du manuel de formation et des supports de communication			2	Rapport est disponible
Atelier national de validation du plan de communication, du manuel de formation et des supports de communication (30 participants pour 5 jours)			2	Rapport est disponible
Produire et diffuser 3 spots sur l'importance de la MILDA et la distribution de routine			2	Rapport est disponible
Assurer le suivi des activités de communication en faveur de la campagne de distribution de masse des MILDA 2019			2	Rapport est disponible
Conception des supports de communication boites à image, casquettes, T-shirts, dépliants par un Cabinet			2	Rapport est disponible
Produire 1 magazine télé sur les interventions de lutte contre le paludisme			2	Rapport est disponible
Orienter en 3 jours 66 journalistes sur la lutte contre le paludisme une fois par an			2	Rapport est disponible
Note globale	0	1	24	

NR= Non Réaliser, EC= En cour, R= Réaliser

SUIVI-EVALUATION				
Activités	NR	EC	R	Observations
Organiser en 1 jour chaque semestre au niveau des Hôpitaux régionaux des journées scientifiques sur la lutte contre le paludisme (35 participants : 10 hôpital, 5 DRS, 5 DPS)			2	Rapport est disponible
Assurer l'orientation des équipes DRS/DCS sur le Manuel de procédures opérationnelles de SE et sur la grille de supervision révisées			2	Rapport est disponible
Organiser des supervisions semestrielles des DRS par le niveau central (10 jours par DRS) 2 préfectures par région, 1 HP, 2 CS, 2 ACS et 2 OCB par préfectures (2 personnes par équipe + 1 cadre du niveau régional + 1 cadre du niveau préfectoral + le point focal)			2	Rapport est disponible
Organiser des supervisions trimestrielles des DPS par les DRS (2 superviseurs x 38 DPS/DCS x 3 jours)			2	Rapport est disponible
Organiser des supervisions bimestrielles des Formations sanitaires par les DPS (2 superviseurs x 255 CS x2 jours (BL_169_170_175)			2	Rapport est disponible
Organiser une fois par an l'audit de la qualité des données (DQA) forfait de 30,000 \$			2	Rapport est disponible
Appuyer l'organisation d'une réunion trimestrielle du comité de recherche PALU (30 personnes pour 1 jour)			2	Rapport est disponible
En collaboration avec les Universités de Conakry, appuyer la réalisation de 5 projets de recherche opérationnelle sur le paludisme par an (forfait 50.000 \$ par an) sous forme d'appel à candidature sous l'autorité du comité de recherche.		1		La mise en œuvre de l'activité a retardée à cause de l'avis de non objection par le FM
Retraite annuelle de planification du PNL (atelier de 30 personnes pour 3 jours)			2	Rapport est disponible
Assurer le suivi régulier de la gestion des données (analyser et diffuser le bulletin mensuel, carte de score)			2	
Organiser l'enquête de couverture ENACIP	0			L'activité a été annulée au profit de MIS prévue en 2020 par CRS
Assurer le suivi des activités de la campagne de distribution de masse des MILDA 2019			2	
Organiser l'enquête rapide entomologique et épidémiologique pour la caractérisation de la transmission du paludisme	0			L'activité n'a pas été réalisée par manque de financement
Note globale			20	

NR= Non Réaliser, EC= En cour, R= Réaliser

III. Description des principales activités réalisées selon les axes du PNDS 2019.

N°	Activités	Description
1	Organisation de la campagne nationale de distribution de masse des MILDA 2019	La campagne de distribution gratuite de masse des MILDA 2019 a été une activité phare de l'année 2019. En collaboration avec les partenaires, le PNLP a mis en place les commissions de coordination, révisé les outils, organisé la micro planification. la formation sur le dénombrement et la distribution ont été réalisés, finalisé le protocole d'accord avec l'AMF et a distribué environ plus de 9 millions de MILDA à la population Guinéenne dans les 8 régions avec l'appui du FM, PMI, AMF et OMVS en quatre volets.
2	Organisation de la campagne de chimio prévention du paludisme saisonnier 2019	En collaboration avec les partenaires le PNLP a procédé à l'organisation des ateliers de révision et validation des outils, de la macro planification, des ateliers de micro planification, des missions de plaidoyer des autorités des districts de CPS, la formation des agents de distribution de médicament SP-AQ, des superviseurs centraux, régionaux, districts et de proximité et la distribution des médicaments
3	Poursuite le programme de distribution des MILDA en routine dans les structures y compris les postes de santé	Durant l'année 2019 le PNLP avec l'appui des partenaire à rendu disponible les MILDA dans formations sanitaires pour assurer la distribution des MILDA de routine aux femmes enceintes et les enfants d'un an.
4	Organisation de la Journée Mondiale de Lutte contre le Paludisme	Le PNLP en collaboration avec ses partenaires a organisé la Journée Mondiale de Lutte contre le Paludisme a été organisé à Fria et couplée au lancement de la campagne de distribution de masse gratuite des MILDA 2019. Pour ce faire il a mis en place un comité d'organisation qui a réalisé plusieurs activités notamment l'identification des activités de la journée, élaboration du budget et des termes de références, les outils de communication, le discours du Ministre de la santé, les lettres de soutien etc.


5	Organiser des supervisions semestrielles des DRS par le niveau central	Rapport est disponible
6	Réaliser les études de la sensibilité des vecteurs aux insecticides dans les sites sentinelles	Cette étude a été réalisée avec l'appui de CDC Atlanta, elle est réalisée dans 13 sites sentinelles du pays. Trois (3) missions par site et par an ont été réalisées avec les partenaires de l'université Gamal Abdel Nasser, CRS, Stop palu+, MSF/Belgique pour apprécier la période d'agressivité des vecteurs y compris la saisonnalité
7	Organiser des réunions mensuelles des districts, des groupes thématiques réunion trimestrielle du comité national et régional de suivi RBM	Le PNLP a facilité l'appropriation de ces activités au niveau des districts, régions et national dont la mise en œuvre a nécessité l'implication des autres Départements Ministériels, la société Civile, les Partenaires et ONG pour présenter les bilans des activités réalisées au cours des différentes périodes, les données des districts, identification des insuffisances, évaluation la feuille de route par les districts et proposition de nouvelle feuille de route, les difficultés rencontrées, les points forts, les points à améliorer, les perceptions et les recommandations.
8	Organiser des supervisions semestrielles des DRS par le niveau central	La supervision a concerné l'ensemble des DRS et des DPS pour renforcer la capacité des acteurs, identifier les insuffisances, proposer un plan de résolution des problèmes rencontrés

IV. Situation épidémiologique

Tableau I : Situation du paludisme de janvier à Octobre 2019 dans les districts sanitaires de la Guinée

Indicateurs	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Sept	Oct
Consultations toutes causes confondues	319 650	305 034	319 769	342 000	335 323	395 088	459 885	508 169	493 285	467 491
Cas suspects	188 553	180 718	184 515	182 885	198 728	245 190	298 333	359 494	337 440	304 295
Cas testés	186 470	180 394	183 610	182 436	198 436	244 931	296 789	359 121	335 721	298 693
Cas confirmés	98 889	89 652	90 785	91 585	101 414	134 553	182 151	230 465	211 966	189 604
Cas simples traités	89 272	80 810	79 862	80 245	89 439	117 991	164 860	211 144	193 146	169 240
Cas graves traités	9 427	8 282	9 089	9 892	11 123	15 088	15 276	17 750	16 279	17 028
Décès	67	54	58	57	68	110	107	130	148	125
Complétude des rapports de districts	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Promptitude des rapports de districts	76%	92%	97%	100%	89%	87%	92%	97%	92%	95%

Figure 1 : Evolution des incidences mensuelles par district janvier –octobre 2019



L'analyse de cette figure nous montre une augmentation progressive de l'incidence du paludisme du mois d'Avril au mois d'octobre d'où nous avons observé le pic au mois d'Août. Cela pourrait s'expliquer l'amélioration de rapportage au niveau des Hopitaux, des services de santé des armés, des structures confessionnelles et privés.

V Difficultés rencontrées

- Interférence des activités
- Insuffisance dans l'analyse de la qualité des données
- Lourdeur des procédures administratives de CRS qui a entraîné la réalisation de certaines activités (ENACIP, MIS, 5 projets de recherches...)
- Insuffisance dans la réalisation des activités de communication
- Retard dans l'approbation par le FM du manuel de procédure ;
- Poursuite de Zéro Cash Policy (ZCP) ;
- Le retard dans la mise à disposition des fonds des agences d'exécution de PMI ;

VI. Perspectives 2020 selon les axes du PNDS

- Organisation de la campagne CPS 2019
- Renforcement des capacités institutionnelles du programme
- Renforcement des capacités institutionnelles du programme
- Réaliser les études opérationnelles ;
- Redynamisation de la recherche et les sites sentinelles ;
- Effectuer la cartographie du paludisme ;
- Rédiger la demande de subvention NFM3